

## ひまわり保育園増築計画について

令和2年4月8日

津南町教育委員会

### 1. はじめに

現在、町内には5つの町立保育園がありますが、3つの園は築25年以上が経過し老朽化が進んでいます。また、近年、3歳未満児の入所を希望する世帯が急増し、0歳から2歳までの混合保育が常態化しています。子どもの安全が保ちにくいなど、全ての保育園において十分な受け入れ体制を維持することが厳しい状況です。

また、子どもの育ちの面では、小規模保育園において4、5歳児の混合保育が常態化していることから、「子どものより良い育ちの環境」を保障することが困難な状況です。

これらの課題等を解決するため、町では早急に保育園を整備することになりました。

### 2. 整備内容（資料1参照）

ひまわり保育園の隣に新たに園舎を増築し、将来的に1園体制が可能な施設の規模を整備します。現在のひまわり公園の立木を伐採し、園舎・駐車場を造成します。屋外遊技場（園庭）は増築する園舎の南側にある町有地に造成します。

園児送迎用バス4台分の車庫を駐車場敷地内に設置します。

### 3. 現在のひまわり保育園の改修（資料2参照）

- ① 1Fの未満児室に子育て支援センターを設置
- ② 1Fの2歳児室を4歳児室に変更
- ③ 2Fの3歳児室を4歳児室に変更
- ④ 2Fの4歳児室を5歳児室に変更

これにより、現保育園は子育て支援センター機能と、4歳児室が2部屋（1・2Fそれぞれ1室）、5歳児室が2部屋になります。

### 4. 保育園の増築（資料3参照）

1 F 0～2歳児室を設置します。

0, 1歳児室は床暖房・冷房設備、2歳児室には冷房設備を備えます。

2 F 3歳児室を2部屋（冷房設備有り）のほか、屋内遊技場（ホール）を設置します。

## 5. 定員計画

令和2年4月1日現在の住基人口を基に決定します。平成30年8月に発表した270人定員を見直します。

**※0～5歳の定員数を減らすので、増築する園舎の図面の保育室が少し縮まるイメージです。**

## 6. 開園に向けた年次計画

令和2年度 実施設計

令和3年度 建設工事

令和4年度 建設工事

令和5年度 ひまわり保育園開園（ひまわり・北部・こぼと保育園が統合）

## 7. 統合計画

### ①第1次

令和2年度に中津保育園をひまわり保育園へ統合（6→5園）

### ②第2次

令和5年度に、ひまわり・北部・こぼと保育園を統合（5→3園）

### ③第3次（時期未定）

将来的に上郷、わかば保育園をひまわり保育園へ統合（3→1園）

## 8. 統合による通園対策

3歳児以上の児童については通園バスによる運行により、保護者の通園負担を軽減します。